



OBSERVATORIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

financia

ejecuta



Descripción General

Propósito

Proveer de información para el aumento de capacidades de análisis con información oportuna basada en el diseño de una Estrategia de Seguridad Público Regional que permita la implementación de acciones coordinadas y modernas para combatir la delincuencia y el delito.

Componentes

01

**Producción de información
para el Diseño e
Implementación del Comité
asesor de seguridad.**

02

**Diseño de la Estrategia
Regional de Seguridad Pública.**

03

**Transferencia de
competencias de seguridad
pública y generación de
informes e indicadores de
actividad delictual regional.**

Resultados Esperados

- Contribuir en la eficiencia de las respuestas de las Instituciones sobre la Seguridad Pública.
- Percepción de la eficiencia de respuestas de las Instituciones.
- Aumento de la sensación de Seguridad.
- Disminución de la intensidad de factores individuales y sociales del delito y la violencia.
- Baja en índices de criminalidad y victimización.
- Disminución del porcentaje de delitos violentos.
- Disminución de la criminalidad juvenil.
- Beneficiará a 1.557.000 personas.

Hoja de Ruta del Proyecto

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Firma de Convenio.	Identificar Actores de Sistema de Seguridad Pública Regional.	Entrega de Borrador a Coordinación Proyecto.	Entrega a Gobierno Regional Semana Revisión y Propuesta Final Gobierno Regional.
Conformación de Equipo de trabajo.	Construcción Borrador de Bases y Reglamentos.	Selección de miembros del directorio.	Ceremonia institucional de lanzamiento.
Difusión del Convenio.	Creación de Plan de Marketing y Difusión.	Diseño metodológico.	Difusión
		Diseño logístico y operacional.	
		Difusión	

Hoja de Ruta del Proyecto

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Diseño del instrumento y levantamiento de información.	Masterclass del lanzamiento del observatorio	Primera sesión del Comité asesor.	Segunda sesión del comité asesor	Tercera sesión del comité asesor.
Análisis de Datos.	Construcción Estrategia.	Construcción Estrategia.	Construcción Estrategia.	Jornadas participativas para la construcción de la estrategia.
Construcción Estrategia.	Difusión.	Entrega del primer avance de la Estrategia Regional	Difusión.	Difusión.
		Difusión.		

Hoja de Ruta del Proyecto

Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cuarta sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.
Ceremonia de lanzamiento de la estrategia.	Difusión.	Realización de 6 seminarios.	Realización de 3 conversatorios.	Realización de 1 Diplomado.	Realización de 6 seminarios.
Realización de 6 seminarios.		Difusión.	Difusión.	Difusión.	Realización de 3 conversatorios.
Jornadas participativas para la construcción de la estrategia.					Difusión.
Memoria audiovisual.					
Difusión.					

Hoja de Ruta del Proyecto

Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.	Sesión del comité asesor.
Realización de 2 master class.	Realización de 6 seminarios.	Realización de 6 seminarios.	Realización de 2 master class.	Memoria Digital.
Difusión.	Realización de 3 conversatorios.	Realización de 1 diplomado.	Realización de 1 pasantía.	Ceremonia de cierre.
	Realización de 1 diplomado.	Difusión.	Difusión.	Difusión.
	Informes.			
	Difusión.			

Modelo de gestión del proyecto

Diagnóstico y definición de los pasos claves.	Definición de plan y estrategia.	Seguimiento de ejecución del proyecto.	Puesta en marcha y evaluación.
Desarrollar un levantamiento de información con actores claves para la ejecución de los pasos.	Conformar los equipos estratégicos para la ejecución de los componentes.	Definición de indicadores clave para el seguimiento de implementación de la estrategia.	Comenzar con la implementación del proyecto.
Definir estrategia de trabajo para la ejecución del proyecto.	Definir líderes de cada una de las etapas de proyecto.	Entrega de información para líderes del proyecto.	Estudiar y analizar las causas de posibles fallos respecto a los objetivos planteados.
Priorizar las etapas claves para la correcta ejecución de la carta gantt de los componentes.	Generar hoja de ruta a seguir.	Creación de planes para la correcta puesta en marcha de la estrategia definida.	Identificar los caminos claves en el proceso de definición del proyecto.

Resumen de acciones realizadas en horas

Acciones	Horas Directas	Horas Indirectas	Horas Totales
Reuniones Internas	14	210	224
Reuniones Equipo Ejecutor	10	150	160
Reuniones Contraparte	12	180	192
Total	36	540	576

Componente 1

Producción de información para el Diseño e Implementación de Directorio Estratégico Seguridad Pública Regional.

1. Construcción de Bases y Reglamento de Operación de Directorio Estratégico de Seguridad Pública.
2. Selección de Miembros del Comité Asesor de Seguridad Pública.
3. Conformación de Comité Asesor de Seguridad Pública.
4. Ceremonia Institucional de lanzamiento del Observatorio de Seguridad Pública Regional.
5. Master Class Lanzamiento del Observatorio de Seguridad Pública Regional.
6. Difusión Comunicacional.

Componente 2

Diseño de la Estrategia Regional de Seguridad Pública

1. Diseño metodológico de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
2. Diseño Logístico y Operativo de las Jornadas de construcción de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
3. Diseño de instrumento y levantamiento de información de fuentes primarias.
4. Análisis de Datos de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
5. Construcción de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
6. Diagramación e impresión de Memoria de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
7. Ceremonia de Presentación de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
8. Memoria Audiovisual de la Construcción y Presentación de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
9. Coordinación global de la implementación de las Jornadas de construcción de la Estrategia Regional de Seguridad Pública.
10. Difusión Comunicacional.

Componente 3

Transferencia de competencias de seguridad pública y generación de informes e indicadores de actividad delictual regional.

- 2 Master Class Seguridad Pública con la Sociedad Civil.
- 6 Seminarios Seguridad Pública Municipal.
- 3 Conversatorios Seguridad Pública con la Sociedad Civil.
- 1 Diplomado en Seguridad Ciudadana.
- 1 Pasantía Internacional en Seguridad Ciudadana
- Coordinación de implementación de líneas de transferencia y competencias en Seguridad Pública.
- Logística de traslados, viáticos, movilización, alojamiento del RRHH del Proyecto.
- Levantamiento de 1 Informe Regional y 3 Provinciales en Seguridad Pública.
- Difusión Comunicacional.
- Ceremonia Institucional de cierre del Proyecto.
- Master Class Cierre del Proyecto.
- Memoria Digital del Proyecto.



OBSERVATORIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

financia



ejecuta

